3/19 회의록

회의 일시: 2021년 3월 19일 16시 (Zoom)

참가자: 20153218 이효성

20151142 유정현 20163102 김초혜 20171673 이윤서

회의 내용

front

- loading bar, loading button, login page 구현
- loading bar, loading button들이 현재 기능 없이 존재만 하는데, 추출 시작하면 추출 중에만 활성화 되도록 보완해야함

back

- stem 개수 설정 기능 추가
- 기본 기능 거의 다 구현
- 이전 계획들은 거의 다 구현
- 어떤 것들을 더 추가 구현할 것인지 3/20 멘토님과 회의 후 결정 예정
- front team (김초혜, 이윤서)이 발표자료 ppt 형태로 미리 준비, github page 관리
- 중간 발표 준비

작성자 : 이윤서

3/20 회의록

회의 일시: 2021년 3월 20일 20시 (Google Meet)

참가자 : 김영찬 멘토님

20153218 이효성 20151142 유정현 20163102 김초혜 20171673 이윤서

1. 진행 사항 보고

- 지난 멘토님과 미팅 때 설정했던 MVP 달성
- 멘토님의 칭찬이 있었음

2. 구현 중 어떤 것이 잘 되고, 어떤 것이 잘 안됐는지 돌아보기

- trello를 이용하여 kudos, doing well, improve 항목에 참가들이 board를 추가하여 의견 교환함
- kudos, doing well : 계획한 MVP를 성공적으로 구현함
- improve : 좀 더 효율적인 코드 짜기, 프로젝트 정리, front를 좀 더 완성도 높이기, 서비스의 차별점 만들기

3. 앞으로의 계획

- 차별점이 있는 추가기능 구현
- 추가기능을 크게 서비스 측면과 기술적 측면, 두가지로 나눠서 볼 수 있는데 최종 결과물이 어떤 모습이기를 원하는가에 따라 어떤 추가기능을 구현할 것인지 정할 수 있음 (멘토님 의견)
- 최종 발표 시에 서비스는 발표에 특징을 잘 녹여내야 하고, 기술은 수치로 증명할 수 있어야함 (멘토님의견)
- 이전에 나온 의견들 중 악보 제작 기능과 커뮤니티 기능을 서비스 측면과 기술적 측면으로 나눠서 고려하고 점수를 매겨 정함
- 커뮤니티 기능으로 결정 후, 2 ~ 3일의 관련 자료 조사를 해서 UI, 필요 기능을 정리하고 MLP 설정
- 3주 동안 기능 중 어떤 것에 집중해서 개발할 것인지 정해서 구현 후, 중간 발표
- 중간 발표 준비

작성자 : 이윤서